

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ «РЦРО»

Н.П. Лыжина

«10» февраля 2022 г.

**План мероприятий по реализации проекта Федеральной инновационной площадки на 2022 год
«Создание парка естественнонаучного образования Томской области (Парк ЕНОТо) на основе сетевого взаимодействия: школа
– университет – научный центр – производство»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Размещение документов на странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»	Март	Захарова Е.В. Ковалев Е.В.	Размещены документы на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»
2.	Подготовка плана по реализации проекта в 2022 году	Март	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
3.	Нормативное закрепление сети базовых (апробационных) площадок проекта	Июнь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 распоряжение Департамента общего образования Томской области размещено на странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО»
4.	Изучение и анализ лучших практик развития естественнонаучного образования в России и за рубежом	В течение года	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Изучены, проанализированы, обобщены лучшие практики развития естественнонаучного образования в России и за рубежом
5.	Заключение соглашений о сотрудничестве и договоров с организациями-партнёрами	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Разработаны и заключены соглашения о сотрудничестве и договоры с организациями-партнёрами
6.	Разработка и апробация образовательных программ, программ стажировок	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Утверждены и апробированы образовательные программы, программы стажировок

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
7.	Подготовка брендбука и проектирование «Парка ЕНОТо»	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Чубаров А.В. Севрюков В.И. Эльблаус М.Д.	Утверждён брендбук и спроектировано пространство «Парка ЕНОТо», спланированы закупочные процедуры
Организация мероприятий с образовательными организациями, управленческими и педагогическими работниками				
8.	Стратегическая сессия по вопросам реализации проекта	19 апреля	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Сотрудники ОВиПМТ	1 стратегическая сессия, 30 человек (презентация модели Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей; презентация Проекта Парка ЕНОТо; групповая работа по обсуждению задач и выработке предложений для совершенствования содержания Проекта Парка ЕНОТо)
9.	Конкурсный отбор на присвоение статуса базовых (апробационных) площадок проекта	Май-июнь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 конкурсный отбор, не менее 20 образовательных организаций-участников конкурсного отбора
10.	Круглый стол для руководителей и координаторов базовых (апробационных) площадок в рамках форума Август.Pro	Август	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 круглый стол, 30 человек (создание условий для обсуждения текущих вопросов реализации проекта, деятельности базовых (апробационных) площадок проекта)
Организация мероприятий с обучающимися апробационными (базовыми) площадками проекта				
11.	Открытый дистанционный конкурс дизайн-проектов «Народное искусство в современном промышленном дизайне» (совместно с МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова Томского района)	25 января-5 марта	Худобина Ю.П.	1 конкурс, 70 участников – обучающихся, 24 педагога – наставника, 20 образовательных организаций (приобретение обучающимися дополнительных профессиональных компетенций для реализации творческого потенциала и знаний в проектной деятельности по направлению «Промышленный дизайн»)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
12.	Открытый конкурс методических разработок в области профориентации «ПРОФориентир – 2022»	7 февраля-31 марта	Худобина Ю.П.	1 конкурс, 57 участников – педагогов, 23 образовательные организации (развитие системы профориентации в системе общего образования Томской области, в том числе, в естественнонаучном направлении)
13.	Открытая научно-практическая конференция «Юный исследователь-2022» (совместно с МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова Томского района)	20 февраля-23 марта	Худобина Ю.П.	1 конференция, 298 участников – обучающихся, 195 педагогов – наставников, 54 образовательных организации (стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через исследовательскую и проектную деятельность)
14.	Открытый конкурс для талантливых детей «Исследователи природы» – 2022 (совместно с МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево)	3 марта-18 мая	Худобина Ю.П.	1 конкурс, не менее 50 участников – обучающихся (создание условий, способствующих развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся Томской области, включение их в научно-исследовательскую деятельность)
15.	Открытый дистанционный конкурс «Космическая робототехника: проектирование и моделирование» (совместно с МБОУ «Богашевская СОШ имени А.И. Федорова Томского района)	17 марта-30 апреля	Худобина Ю.П.	1 конкурс, не менее 50 участников – обучающихся (популяризация научно-технического творчества среди обучающихся образовательных организаций Томской области)
16.	I региональная научно-практическая экологическая конференция «РОСТок» (совместно с МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево)	23 мая	Худобина Ю.П.	1 конференция, не менее 100 участников - обучающихся (стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через исследовательскую и проектную деятельность)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
17.	Открытые мероприятия и сетевые образовательные события апробационных площадок проекта	В течение года	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Пушкаренко А.Б.	Не менее 10 мероприятий, не менее 100 участников обучающихся (создание условий для профессиональной ориентации обучающихся в естественнонаучном направлении; совершенствование ключевых компетенций обучающихся)
18.	Открытые мероприятия и сетевые образовательные события совместно с организациями-партнёрами проекта	В течение года	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П. Пушкаренко А.Б.	Не менее 5 мероприятий, не менее 500 участников обучающихся (создание условий для профессиональной ориентации обучающихся в естественнонаучном направлении; совершенствование ключевых компетенций обучающихся)
Проведение мониторинга в рамках проекта				
19.	Подготовка отчета о ходе реализации проекта	Сентябрь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	1 отчет
20.	Мониторинг в рамках реализации проекта	Декабрь	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Мониторинг реализации проекта
Информационное освещение деятельности в рамках проекта				
21.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах, в том числе сайте ОГБУ «РЦРО», в группе ОГБУ «РЦРО» в социальной сети Вконтакте, на сайте ФИП	В течение года	Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Худобина Ю.П.	Не менее 10 информационных материалов размещены на региональных сайтах, в том числе, сайте ОГБУ «РЦРО» (оперативное информирование о ходе реализации программы), информация размещена в 1 группе ОГБУ «РЦРО» в социальной сети Вконтакте

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев