

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего
общего образования в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска на 2023 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
1.1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
1.1.	Проведение самообследования готовности гимназии к переходу на обновленные ФГОС СОО.	май	Рабочая группа	Самообследование готовности к реализации обновленных ФГОС.
1.2.	Обеспечение участия в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогических работников гимназии.	январь - май	Пекшева Н.А. Зав.кафедрой	Информирование участников. Участие педагогов в мероприятиях.
1.3.	Анализ соответствия материально- технической базы гимназии для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда	Апрель – май	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО проведение комплекса мероприятий по приведению ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО
1.4.	Комплектование образовательных учебниками и пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС в соответствии с Федеральным перечнем учебников	май - июнь	Зам. директора по УР	Формирование заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
1.5.	Разработка и реализация образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности.	март	Зам. директора по УР	Аналитическая справка замдиректора по УР
1.6.	Реализация моделей сетевого взаимодействия гимназии и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и	по мере необходимости	Зам. директора по УР	Договоры о сетевом взаимодействии

	образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на обновленные ФГОС СОО			
1.7.	Проектирование основной образовательной программы СОО	май	Рабочая группа	Протоколы заседаний МО, НМС
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
2.1.	Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	весь период	Рабочая группа	Информирование Нормативный правовой акт
2.2.	Внесение изменений в программу развития гимназии	май-июнь	Рабочая группа	Внесенные изменения в программу
2.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии			Приказы. Локальные акты, регламентирующие постепенный переход на обновленные ФГОС СОО
2.4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	весь период	Рабочая группа	Должностные инструкции
2.5.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций работников гимназии	июнь - июль	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП СОО
2.6.	Разработка и утверждение на основе ФООП СОО основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	май-июнь	Рабочая группа	Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.7.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости» и в «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС СОО	май-июнь	Рабочая группа	Приказ об утверждении изменений в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости» и «Положении о промежуточной аттестации обучающихся» в части

				введения комплексного подхода к оценке результатов образования: личностных, метапредметных, предметных в соответствии с обновленными ФГОС СОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
3.1.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	февраль	Рабочая группа	Планы работ кафедр, методической службы, ее подразделений Приказ об утверждении плана работы
3.2.	Разработка плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по обновленным ФГОС СОО	февраль	Рабочая группа	План повышения квалификации педработников гимназии
3.4.	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации постепенного перехода на обновленные ФГОС СОО	весь период	Рабочая группа	Методические мероприятия для учителей Консультации для зав. кафедрой
3.5.	Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	весь период	Рабочая группа	План работы по психолого – педагогическому сопровождению
3.6.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС	июнь	Рабочая группа	План ВШК на учебный год
3.7.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС	июнь	Рабочая группа	Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	февраль	Пекшева Н.А.	Аналитическая справка зам. директора по УР
4.2.	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	февраль	Пекшева Н.А.	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогов, реализующих ФГОС СОО
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	апрель	Зав. кафедрой	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение				
5.1.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС	март - апрель	Зам. директора по УР	Протоколы родительских собраний Размещение на сайте гимназии информационных материалов о постепенном переходе на обновленные ФГОС СОО
5.2.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	март - апрель	Зам. директора по УР	Сайт гимназии, страницы гимназии в соц. сетях, информационный стенд в холле гимназии
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
6.1	Утверждение/внесение изменений (в случае необходимости) в план гимназии по укреплению и расширению материально-технической базы на период подготовки к введению обновленных ФГОС СОО	апрель	Рабочая группа	План по укреплению и расширению материально – технической базы