

**Дорожная карта
подготовки к введению ФГОС НОО и ООО
в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-2023 годы.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организация обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание совета по методическому сопровождению перехода на новый федеральный государственный стандарт (далее ФГОС) начального общего (1 классы) и основного общего (5 классы) образования в гимназии.	Февраль 2022 года	Директор	Приказ о создании совета.
1.2	Создание рабочих групп по переходу на новый ФГОС НОО и ООО.	Февраль 2022 года	Директор	Приказ о создании и определении функционала рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и на ФГОС ООО.
1.3	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начального и основного уровней образования.	С декабря 2021 года	Заместители директора по учебной работе начального и основного уровней образования	Информация о проведении.
1.4	Информирование родителей обучающихся будущих 1х и 5х классов о переходе на новый ФГОС.	Март-апрель 2022 года	Заместители директора по учебной работе	Протоколы родительских собраний. Информация на сайте гимназии.
1.5	Проведение самообследования по переходу на новый ФГОС НОО и ООО.	Апрель 2022 года, апрель 2023 года	Директор	Отчёт по самообследованию.
1.6	Анализ соответствия материально - технической базы гимназии для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда.	Март 2022 года, март 2023 года	Завхоз гимназии	Аналитическая записка об оценке материально - технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО.
1.7	Комплектование УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО.	До 1 сентября 2022 года, до 1 сентября	Заведующий БИЦ	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение гимназии учебниками в

		2023 года		соответствии с Федеральным перечнем учебников.
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	В течение 2022-2023 годов	Заместитель директора по воспитательной работе	Аналитические справки.
1.9	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС.	В течение 2022-2023 годов	Заместители директора по учебной работе начального и основного уровней образования	Пакет документов по сетевому взаимодействию.
1.10	Проектирование основной образовательной программы (далее ООП НОО и ООО) в связи с переходом на новые ФГОС (целевой, содержательный, организационный разделы).	Май-июнь 2022 года	Рабочая группа, методисты	Протоколы заседаний рабочих групп.
1.11	Рассмотрение вопросов перехода на новые ФГОС на педагогическом совете гимназии.	Май 2022 года	Заместители директора по учебной работе начального и основного уровней образования	Протокол педсовета, отчёт о готовности.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Учебная часть, методисты	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2.2	Внесение изменений в программу развития гимназии.	Февраль-март 2022 года	Рабочие группы	Приказ о внесении изменений в программу развития гимназии.
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии (при необходимости) .	До 1 сентября 2022 года	Директор	Устав гимназии.
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь – август 2022 года	Директор	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

2.5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников гимназии	До 1 сентября 2022 года	Заместитель директора по безопасности	Должностные инструкции
2.6	Разработка на основе примерной ООП НОО ООП НОО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	Февраль – май 2022 года	Рабочие группы	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Утверждённая ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
2.7	Разработка на основе примерной ООП ООО ООП ООО гимназии, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО.	Февраль – май 2022 года	Рабочие группы	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Утверждённая ООП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
2.8	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска» в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО.	Март-апрель 2022 года	Учебная часть, методисты	Приказ о внесении изменений.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 года	Заместитель по научно методической работе, методист	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.
3.2	Создание плана повышения компетентности педагогических работников.	В течение 2022-2023 годов	Заместитель по научно методической работе	План повышения квалификации педагогических работников (приложение к плану методической работы).
3.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение 2022-2023 годов	Заместитель по научно методической работе, учебная часть	План методической работы. Аналитическая справка замдиректоров по научно-методической и учебной работе.
3.4	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение 2022-2023 годов	Психологическая служба гимназии	План работы педагога-психолога. Пакет методических материалов.

3.5	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	До 1 сентября 2022 года, ежегодно	Учебная часть	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.
3.6	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	До 1 сентября 2022 года, ежегодно	Учебная часть	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Заместитель по научно методической работе	Аналитическая справка.
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников гимназии в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Заместитель по научно методической работе, учебная часть	Аналитическая справка замдиректора по НМР потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников гимназии в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2023 годы	Заместитель по научно методической работе	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	До 25 августа 2022, до 25 августа 2023 года	Директор	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Размещение на сайте гимназии информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода с 2021 по 2023годы	Системный администратор	Сайт гимназии. Пакет информационно-методических материалов.
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение.	В течение всего периода с 2021 по 2023	Системный администратор	Сайт гимназии, группы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле гимназии по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

		годы		
5.3	Информирование участников гимназии о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода с 2021 по 2023 годы	Системный администратор	Сайт гимназии, группы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле гимназии.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Утверждение / внесение изменений (в случае необходимости) плана по укреплению и расширению материально-технической базы.	В течение 2021-2023 годов	Завхоз	План гимназии по укреплению и расширению материально-технической базы.

27.12.2021